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ID Task
Mode

Task Name Duration

1 Intervento di MISP Area Ex-Cotonificio Fossati 17 days

2 Consegna Area 0 days
3 Interventi Preliminari 5 days
4 Accantieramento 1 day
5 Decespugliamento, taglio alberi e rimozione

ceppaie
3 days

6 Rimozione pavimentazione ammalorata 1 day
7 Ripristino pavimentazione 4 days
8 Ripristino pavimentazione con stesura di

misto cementato
4 days

9 Rimozione materiale trincea M01 2 days
10 Scavo e conferimento ad impianto esterno

dei materiali presenti presso M01
1 day

11 Riempiment area di scavo con materiale
certificato

1 day

12 Rimozione ballast 3 days
13 Scavo e conferimento ad impianto esterno

del ballast
2 days

14 Riempimento scavo con materiale certificato 1 day

15 Collaudo degli interventi 1 day
16 Verifica dei parametri progettuali 1 day
17 Smobilizzazione cantiere 2 days
18 Rimozione baraccamenti di cantiere, aree di

stoccaggio temporaneo  e ripristino dei
luoghi

2 days
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