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Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 
esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con 

opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri, relativi all’intervento 
di Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una nuova visione di 

politiche integrate - (in unico lotto); 

CUP: H73D22000360006 CIG: B7F1D16294 

 
 

 

1) Fase di progettazione, di cui: 

 attività propedeutiche alla progettazione (studio di fattibilità) 

 progettazione di fattibilità tecnico-economica; 

 Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-economica; 

 relazione geologica; 

 progettazione esecutiva; 

 coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; 

 spese e oneri accessori in fase di progettazione. 

 prestazioni complementari in fase di progettazione. 

2) Fase di esecuzione, di cui: 

 direzione dell’esecuzione e contabilità; 

 coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008; 

 spese e oneri accessori in fase di esecuzione. 

 prestazioni complementari in fase di esecuzione. 
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CONTRATTO DISCIPLINARE DI   INCARICO 

per la prestazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura   

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti 

dell’adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva 

del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di 

direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri, relativi 

all’intervento di «Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una nuova visione di 

politiche integrate» - (in unico lotto);  

 ai sensi dell’articolo 41 e allegati I.7 e II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e inoltre degli articoli 

91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

Repertorio n. ___________ dell’anno 20__ 

Il giorno _________________ del mese di ________________ dell’anno duemila_________ (__/__/20__), avanti 

a me ___________________________________________________________________, in qualità di 

_________________________ del ____________________________________________, ufficiale rogante 

autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 97, comma 4, del decreto legislativo n. 267 

del 2000, come modificato dall’articolo 10, comma 2-quater, della legge n. 114 del 2014, senza la presenza di 

testimoni, con l’accordo delle parti, ai fini di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 

(nel seguito semplicemente «Codice dei contratti», sono comparsi: 

- _l_ signor _____________________________, in qualità di __________________________, del Comune di 

Sondrio, che agisce in nome e per conto dello stesso Comune, con sede in Piazza Campello 1, 23100 Sondrio, 

(codice fiscale _________________________ e partita IVA 00095450144), soggetto competente alla stipula 

del contratti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2010, in nome e 

per conto dello stesso Comune, di seguito denominato semplicemente «Amministrazione committente», e 

- _l_ signor _____________________________, in qualità di 

_____________________________________________, che agisce in nome e per conto della 

dell’amministrazione/azienda/società/ente, ________________________________________________, con 

sede in ______ – _____________________ (__), _____________________, ___ (codice fiscale 

_________________________ e partita IVA ____________________), soggetto competente alla stipula del 

contratti per il potere conferito dallo Statuto/dall’Atto costitutivo/dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione del ____________________, di seguito denominato semplicemente «Amministrazione 

committente», e 

- _l_ signor ________________________________, in qualità di rappresentante legale di 

____________________________________________, con sede in  _______ - ______________________ , 

Via ________________________, ___, (codice fiscale ___________________, partita IVA 

__________________) di seguito denominato semplicemente «Tecnico affidatario», il quale agisce quale 

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 66, comma 1, lettera 

f) e 68, del Codice dei contratti), con atto di mandato rogato dal notaio __________________ rep. 

___________ in data ______________, in solido con i seguenti mandanti: 

- __________________________________ (codice fiscale ________________), ______________________; 

- __________________________________ (codice fiscale ________________), ______________________; 

- __________________________________ (codice fiscale ________________), ______________________; 

- __________________________________ (codice fiscale ________________), ______________________; 
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- __________________________________ (codice fiscale ________________), ______________________; 

per le generalità dei quali si rinvia all’atto di mandato sopra citato; 

Premesso 

a) che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. _____ in data ___ 

__________________ 20__ è stata indetta la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e 

che è qui richiamata la documentazione connessa (Disciplinare di gara), presupposta e conseguente 

(determinazione a contrattare, allegati alla documentazione, dichiarazioni del Tecnico affidatario, offerta 

tecnica e offerta economica dello stesso Tecnico affidatario); 

b) che, ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, conclusasi regolarmente la gara, con 

determinazione del Dirigente del servizio ___________________________________ n. ____ del 

________________ 20__, è stata disposta l’aggiudicazione, per l’affidamento dei servizi tecnici di cui al 

presente Contratto; 

c) che l’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso unico del ___,___% (_______________ euro e _______ 

centesimi ogni cento) sul prezzo corrispettivo assoggettato a ribasso; 

d) che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico affidatario in sede di 

gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto e sono state effettuate le opportune veriche 

antimafia; 

e) che, essendo decorso il termine dilatorio di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti, alla data del 

__ ________________ 20__ (trentaduesimo giorno successivo all’ultima delle comunicazioni di avvenuta 

aggiudicazione agli offerenti), si procede alla stipulazione del presenta Contratto; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. (Oggetto dell’incarico) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione 

delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui ai codici CPV da 71200000-0 a 71541000-

2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 

novembre 2007, ai sensi dell’articolo 41, 43 e allegati I.7, I.9 e II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 

36, del Codice dei contratti, come individuate al successivo articolo 2. 

2. L’intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato all’articolo 3.  

3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono 

conformarsi ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito 

semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 15, comma 5 e 114, comma 1 e dell’allegato I.2, del Codice dei 

contratti. 

4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: __________________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ____________________________. 

c) il Codice Univoco Ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è il seguente: ________________. 

Art. 2. (Individuazione delle prestazioni) 
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1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: 

 

Fase di progettazione  

Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-economica; 

Relazione geologica  

Progettazione esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli 
articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

Coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 
81 del 2008; 

Fase di esecuzione opzionale ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Contratto; 

Direzione Lavori e contabilità, compreso il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai 
sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Direttore operativo Geologo iscritto al relativo Ordine, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 
112 del 1963;  

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 92 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 

2. Costituisce parte integrante del Contratto, oltre che il Capitolato Informativo (CI) descrittivo dei requisiti 

informativi minimi richiesti da Comune di Sondrio che dovranno essere rispettati dall’affidatario, anche 

l’offerta presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente 

il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale 

specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell’Amministrazione committente, 

rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto. Pertanto, le prestazioni, il personale, gli adempimenti, 

i mezzi e le risorse tutte oggetto dell’Offerta tecnica del Tecnico affidatario sono comprese nel corrispettivo 

contrattuale anche se non elencate al comma 1.  

3. Costituisce altresì parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente 

dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche 

solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «best 

practice» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative 

dell’Amministrazione committente. 

4. Costituisce altresì parte integrante del Contratto il Piano di Gestione Informativa (pGI) predisposto 

dall’aggiudicatario, nella versione finale, rispetto al quale verrà gestito il processo BIM (con specifico 

riferimento a tempistiche, obiettivi, formati, ruoli, responsabilità e modalità di modellazione, condivisione e 

verifica). 

5. Il Contratto è stipulato a corpo, fatti salvi gli adeguamenti e le modifiche di cui agli articoli 25 e 27 e i 

deprezzamenti di cui all’articolo 33. 

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, eventuali prestazioni che dovessero essere legittimamente omesse, 

su ordine o su autorizzazione del RUP, comportano la riduzione del corrispettivo nella misura attribuita a tali 

prestazioni in applicazione dell’articolo 27, comma 6. La medesima disciplina si applica alle prestazioni omesse 

arbitrariamente dal Tecnico incaricato, ferme restando in tal caso le più gravi sanzioni previste dal Contratto, 

comprese l’applicazione delle penali di cui all’articolo 32 e dei deprezzamenti di cui all’articolo 33 e la 

risoluzione del Contratto di cui all’articolo 36. 
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Art. 3. (Individuazione dell’intervento oggetto delle prestazioni del Contratto) 

1. L’intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nell’ambito della Programmazione 

___________________________________________________________ è così individuato negli atti 

dell’Amministrazione committente: «Rigenerazione dell'ex ospedale psichiatrico di Sondrio, fulcro di una 

nuova visione di politiche integrate» - (in unico lotto). 

2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l’entità 

economica stimata dell’intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 

2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffe»), è il seguente: 

ID 
Opere 

Identificazione delle Opere 
Grado di 

complessità 
«G» 

Importo 
stimato dei 
lavori «V» 

E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 2.380.556,58 

E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 2.033.861,44 

S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,95 1.756.212,62 

IA.03 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota (Imp. elettrico) 

1,15 1.644.494,41 

IA.02 Impianto di riscaldamento 0,85 1.076.744,75 

E.17 
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali 
allestite 

0,65 1.059.154,88 

S.04 Strutture opere infrastrutturali puntuali 0,90 962.951,01 

IA.01 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle 
costruzioni (imp. Idrico sanitario) 

0,75 358.914,92 

D.04 Acquedotti e fognature 0,65 277.811,12 

E.05 Residenza 0,65 250.423,55 

V.02 Viabilità ordinaria 0.45 225.721,53 

E.01 
Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-
Artigianato 

0,65 173.631,95 

 Importo totale   12.200.478,75 

Art. 4. (Obblighi legali) 

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile 

e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. Il Tecnico affidatario è altresì 

obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e 

in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all’osservanza della legge 2 

marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della 

deontologia professionale; l’Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta 

disciplina. 

2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 

delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la 

tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione 

committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e 
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di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. 

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all’articolo 5, salvo 

diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da 

apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione 

alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai 

diversi orientamenti che l’Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali 

del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche. 

4. Il Tecnico affidatario deve inoltre: 

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle 

prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi; 

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od 

ordini dell’Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di 

regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione 

alternativa sulla base della migliore tecnica e dei principi di cui all’articolo 2, comma 3; 

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni 

dell’Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa 

motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli 

eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con 

apposita motivazione; 

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare 

riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall’Amministrazione committente di compiti o prestazioni 

che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto. 

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo, del 

Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 

sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni 

previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal 

Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti. 

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è individuato, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo 

periodo, del Codice, il responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in quanto 

prestazione infungibile, nel seguente professionista (persona fisica): Ingegner/Architetto 

_______________________________ dello Studio/Società _____________________________. 

7. Nel caso in cui sia necessario reintegrare gli elaborati progettuali per omissioni / errori e/o carenze 

progettuali, in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 41 comma 8-bis del Codice, il Tecnico affidatario dovrà 

adempiere senza oneri a carico della stazione appaltante. Eventuali errori che dovessero pregiudicare, in tutto 

o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, verranno posti a carico del Tecnico 

affidatario. 

Art. 5. (Stato degli atti disponibili) 

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell’Amministrazione committente e che 

sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti: 

a) il presente schema di contratto disciplinare di incarico (in breve «Schema di contratto»), anche con 
funzione di Capitolato Speciale dei servizi di ingegneria e architettura in affidamento, da completare con 
gli esiti dell’aggiudicazione affinché assuma la condizione di Contratto da stipulare; 
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b) calcolo dei corrispettivi in base al Decreto parametri, appendice integrante e sostanziale della 
Documentazione di gara. Il calcolo dei corrispettivi è stato predisposto con l’indicazione anche delle 
prestazioni che investono la progettazione definitiva, in quanto, il PFTE posto a base di gara, è stato redatto 
in vigenza del vecchio codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, conseguentemente risulta 
largamente incompleto e deve essere implementato con le prestazioni di cui all’allegato I.13 del nuovo 
codice.   

c) il Capitolato Informativo (CIBIM) di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d.2), delle Premesse al Disciplinare, 
che integra la documentazione di cui alla lettera a), con i contenuti previsti dall’articolo 1, comma 8, 
dell’Allegato I.9 al Codice dei Contratti.  

2. La documentazione tecnica disponibile ai fini dell’affidamento è la seguente: 

a) il progetto a base di gara di cui al punto 2.1.1, comma 2, lettera a) del disciplinare di gara: il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (in breve «PFTE», redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs n. 50 
del 2016), che dovrà essere uniformato all’articolo 41, comma 6 e alla Sezione II dell’Allegato I.7 del Codice 
dei contratti, composto dagli elaborati elencati/richiamati nel provvedimento di approvazione di cui alla 
delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 24.01.2024 e relativo aggiornamento avvenuto con 
Determinazione Dirigenziale RG n. 627 del 05.06.2024 ; 

b) Aggiornamento del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) ed elementi per il raccordo tra le azioni 
materiali e immateriali della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) “monte Salute” con i relativi 
allegati; 

c) la seguente documentazione tecnica: 

--- anteprima rilievo topografico di dettaglio; 

--- risultato indagini sulle strutture esistenti; 

--- progetto indagini geognostiche e ambientali; 

d) l’esito della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 41, comma 4 e 1 dell’Allegati II.8 del 
Codice dei contratti; 

e) l’esito della Verifica di Interesse Culturale effettuato sugli immobili oggetto del progetto; 

3. La documentazione amministrativa disponibile ai fini dell’oggetto dell’incarico è la seguente: 

a) gli atti di assenso, comunque denominati, rilasciati sul progetto di cui al comma 2, lettera a). 

 

Art. 6. (Ulteriori aspetti sullo stato degli atti) 

1. L’individuazione delle interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i servizi pubblica a rete, sia interrati che 

fuori terra e aerei, compresi i connessi rilievi sono rinviati ai singoli livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 

14. 

2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell’attività precedentemente svolta, oggetto della 

documentazione di cui al comma 1. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di 

cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono 

essere fatti valere ai fini di eventuali rivalutazioni, revisioni o adeguamenti del corrispettivo contrattuale o ai 

fini differimento dei termini di esecuzione. 

3. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione del capitolato informativo allegato alla documentazione di 

gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase che contiene: 

- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto 

della natura dell’opera, del livello progettuale e del tipo di appalto.  

- gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione 

dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre 

eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale; 

-  la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni 

di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla 
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riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale; 

- le specifiche per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo. 

4. Il piano di gestione informativa redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

5. L’offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni 

contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta 

offerta. 

6. La documentazione di cui al presente articolo può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il 

quale può altresì farne copia parziale o integrale a propria cura e spese. 

Capo 2. PROGETTAZIONE 

Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica) 

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica (in breve «PFTE»), redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 

6, del d.lgs n. 50 del 2016, è già stata elaborata ed è composta dagli elaborati elencati/richiamati nel 

provvedimento di approvazione di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 24.01.2024 e relativo 

aggiornamento avvenuto con Determinazione Dirigenziale RG n. 627 del 05.06.2024 e messa a disposizione 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a). 

2. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il Tecnico affidatario ha visionato attentamente la 

progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 1, non solleva eccezioni o riserve in relazione 

alla stessa, accettandola espressamente. 

3. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve essere uniformata ai fini e con i contenuti di cui 

all’articolo 41, commi 6 e 7, e allegato I.7 articoli da 6 a 21, del Codice dei contratti, all’art. 133 e all’Allegato 

II.18 del Codice dei contratti, agli artt. 15 17 e 19 del D.M. 154/2017 smi, nonché secondo tutte le leggi e le 

norme di settore, la regola dell’arte ed anche in modalità BIM, ed è elaborata tenendo conto della 

documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione committente ai sensi dell’articolo 5. 

4. La progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all’articolo 41, commi 6 e 7, e allegato I.7 articoli da 6 

a 21, del Codice dei contratti, integra una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato 

per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici, in conformità 

agli articoli da 6 a 21 dell’Allegato I.7 al Codice dei Contratti, fatte salve per questi ultimi le deroghe previste 

dal Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente tramite il RUP subordinatamente al quadro delle 

conoscenze risultante della lettura dello stato esistente e all’indicazione delle tipologie di indagine che si 

ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale, in 

conformità all’articolo 15 del decreto ministeriale n. 154 del 2017.  

5. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere tutte gli adempimenti e le prestazioni 

propedeutici e preparatori che non siano già disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché una verifica di quelli 

già disponibili, anche con riferimento agli aspetti di natura tecnica e specialistica (quali, ad esempio gli aspetti 

di natura geologica, idrologica, geotecnica, sismica, paesaggistica, archeologica, di tutela dei beni culturali 

ecc.) in quanto pertinente e connessa alla specificità dell’intervento. 

6. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la 

nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e 

archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei 
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metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi 

geografici (Geographical Information System – GIS.). 

7. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta 

l’adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo e la conformità ai contenuti del Piano di 

Gestione Informativa.  

Art. 8. (Ulteriori adempimenti in capo alla Progettazione di fattibilità tecnico-economica) 

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione 

committente e dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all’articolo 7, comma 1. 

2. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere gli elaborati e le relazioni necessari e 

richiesti dalla normativa per l’eventuale adozione di variante allo strumento urbanistico comunale da parte 

dell’organo collegale competente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 o di altra 

disciplina regionale applicabile. 

3. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve altresì determinare la quantificazione definitiva del 

limite di spesa per la realizzazione, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune 

possibili alternative tecnico-economiche o temporali. 

4. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, 

ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti 

dall’ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la 

gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di 

esempio, indicativo e non esaustivo: 

a) autorizzazione storico-architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004; 

b) verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 1, comma 4 dell’Allegato I.8 del Codice 

dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti; 

c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte 

terza del decreto legislativo n. 42 del 2004; 

d) autorizzazioni di natura sismica di cui all’articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e da altra legislazione statale 

e regionale applicabile. 

5. Il progetto deve individuare, ove sia necessario e ove non già disponibili: 

a) le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell’impatto dell’intervento, 

con riferimento alla materia ambientale ai sensi dell’articolo 13; 

b) le opere per la risoluzione delle interferenze con le reti dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 14. 

Art. 9. (Progettazione esecutiva) 

1. La progettazione esecutiva di cui all’articolo 41, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in 

conformità agli articoli da 22 a 33 dell’allegato I.7 al Codice dei Contratti, fatte salve per questi ultimi le 

deroghe previste dal Contratto o ordinate dall’Amministrazione tramite il RUP subordinatamente agli aspetti 

storico-architettonici e culturali in conformità all’articolo 18 del decreto ministeriale n. 154 del 2017. 

2. Deve consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; 

anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e 



Servizi tecnici - Schema contratto disciplinare di incarico - 2025 

 

11/41 

particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni 

imposte dall’Amministrazione committente o autorizzate dalla stessa. 

3. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, 

ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all’articolo 8, comma 5, se non ancora acquisiti, oppure 

all’adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell’emissioni degli atti 

di assenso, non ancora recepite nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle 

coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. 

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato 

in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano 

di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. 

5. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di 

accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, 

ove previste. 

6. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente 

e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi 

soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere 

provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in 

relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto anche dei modelli 

informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa e del capitolato informativo, nei 

casi previsti dall’articolo 43 del codice; 

7. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 

43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi 

e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile 

tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, 

l’assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi. 

8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può 

richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione 

delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti. I modelli informativi di cui all’articolo 13-bis, 

dell’allegato I.7 al Codice, possono contenere dati ed informazioni relativi all’uso, gestione e manutenzione 

dell’opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo. I Nei casi di cui al presente 

comma, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti 

informativi presenti nel piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli 

informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell’elaborato predetto a partire dai modelli 

informativi. 

Art. 10. (Prestazioni per le quali è assunta una responsabilità professionale personale 

1. Costituiscono parte integrante della progettazione, ricomprese nei pertinenti livelli progettuali, le prestazioni 

di cui al presente articolo, per le quali, ferma restando la responsabilità del Tecnico affidatario nella sua 

integrità e completezza giuridica, è necessaria l’individuazione di uno specifico professionista (persona fisica) 

in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilità e sanzioni di natura penale oltre che 

amministrativa.  Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in coordinamento con 

la progettazione architettonica e ingegneristica dell’intervento, in occasione del livello progettuale o dei livelli 

progettuali ove sono richieste.  
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2. Prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto, alle seguenti condizioni: 

a) redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito semplicemente «PSC») di cui all’articolo 100 

del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; 

b) redazione del Fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso 

decreto; 

c) pianificazione, in collaborazione con l’intero staff del Tecnico affidatario e sotto la supervisione del RUP, 

dei lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la relativa durata; 

d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, considerata la necessità della sua individuazione 

personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., è individuato nel 

seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alle procedura di affidamento: 

ingegner/architetto/geometra/geologo __________________________________________ , nato a 

____________________________________ il _____________________ quale 

____________________________________ dello Studio/Società 

___________________________________ mandataria/mandante. 

3. Le prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto comprendono necessariamente 

l’integrazione delle informazioni, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nella gestione 

informativa digitale, anche mediante l’elaborazione di modelli informativi di cantiere. I modelli informativi di 

cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e 

coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. 

La relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l’equivalenza tra i contenuti informativi 

presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, 

nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi. 

4. Prestazioni di natura geologica, in fase di progetto, alle seguenti condizioni: 

a) redazione della Relazione geologica; 

b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia geologica, anche se 

eseguiti da soggetti competenti diversi dal geologo, nei limiti delle competenze professionali; 

c) il geologo, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell’articolo 3 della legge n. 112 

del 1963, è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione alle 

procedura di affidamento: dottor geologo ____________________________________ , nato a 

____________________________________ il _____________________ quale 

____________________________________ dello Studio/Società 

___________________________________ mandataria/mandante. 

5. Le prestazioni da geologo comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l’uso di attrezzature e 

mezzi meccanici, relative alle indagini geologiche, anche invasive, rilievi, saggi, indagini geognostiche, prove 

sui materiali, studio dei tipi litologici, della struttura del sottosuolo e dei caratteri fisici degli ammassi, del 

modello geologico del sottosuolo, degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché 

dei conseguenti livelli di pericolosità geologica (Decreto ministeriale 17 gennaio 2018, «Norme tecniche», 

paragrafi 6.2.1  «Caratterizzazione e modellazione geologica del sito» e 6.2.2 «Indagini, caratterizzazione e 

modellazione geotecnica» nonché tutto quanto necessario per una progettazione adeguata, dei quali resta 

responsabile il Tecnico affidatario (T.A.R. della Puglia, Bari, 12 luglio 2019, n. 1010). 

6. Prestazioni che coinvolgono superfici decorate e altri beni culturali analoghi, alle seguenti condizioni: 
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a) redazione della scheda tecnica di cui all’articolo 16 del decreto ministeriale n. 154 del 2017; la scheda 

tecnica, ove richiesto, è redatta in collaborazione con l’archeologo di cui al comma 8, in attuazione 

dell’articolo 16, comma 3, secondo periodo, del citato decreto ministeriale; 

b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia di superfici decorate 

e altri beni culturali analoghi, anche su indicazione del competente ufficio periferico del Ministero dei beni 

e attività culturali, anche se eseguite da soggetti competenti diversi dall’archeologo, nei limiti delle 

competenze professionali; 

c) i rapporti, tramite il Tecnico affidatario, con il competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività 

culturali ai fini dell’ottenimento dei necessari atti di assenso; 

d) il restauratore, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell’articolo 16, comma 

3, primo periodo, del decreto ministeriale n. 154 del 2017, è individuato nel seguente professionista 

(persona fisica) indicato in fase di partecipazione alle procedura di affidamento: restauratore 

____________________________________ , nato a ____________________________________ il 

_____________________ quale ____________________________________ dello Studio/Società 

___________________________________ mandataria/mandante. 

7. Le prestazioni da restauratore comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l’uso di 

attrezzature e mezzi meccanici, relative alle indagini sui materiali oggetto di tutela, anche invasive, studio dei 

materiali da conservare e da utilizzare, della struttura delle superfici decorate o altrimenti tutelate, dei loro 

caratteri fisici e storico-stratigrafici, dei quali resta responsabile il Tecnico affidatario. 

8. Prestazioni di natura archeologica, in fase di progetto, alle seguenti condizioni: 

a) redazione della scheda tecnica di cui all’articolo 16 del decreto ministeriale n. 154 del 2017; la scheda 

tecnica, ove richiesto, è redatta in collaborazione con il restauratore di cui al comma 6, in attuazione 

dell’articolo 16, comma 3, primo periodo, del citato decreto ministeriale; 

b) altre prestazioni connesse, propedeutiche o accessorie agli adempimenti in materia archeologica, anche 

su indicazione del competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività culturali, anche se eseguite 

da soggetti competenti diversi dall’archeologo, nei limiti delle competenze professionali, compresa la 

verifica dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4 del Codice dei contratti; 

c) i rapporti, tramite il Tecnico affidatario, con il competente ufficio periferico del Ministero dei beni e attività 

culturali ai fini dell’ottenimento dei necessari atti di assenso; 

d) l’archeologo, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini dell’articolo 3 della legge n. 

112 del 1963, è individuato nel seguente professionista (persona fisica) indicato in fase di partecipazione 

alle procedura di affidamento: dottor archeologo ____________________________________ , nato a 

____________________________________ il _____________________ quale 

____________________________________ dello Studio/Società 

___________________________________ mandataria/mandante. 

6. Le prestazioni da archeologo comprendono tutte le prestazioni, compreso ove necessario l’uso di attrezzature 

e mezzi meccanici, relative alle indagini archeologiche, anche invasive, rilievi, saggi, studio dei tipi litologici, 

degli aspetti stratigrafici, nonché dei conseguenti livelli di tutela da adottare. 

Art. 11. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione) 

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare 

tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le 

decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate 
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tempestivamente all’altra parte in forma scritta. L’eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico 

affidatario dall’esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica. 

2. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, 

anche ove non citate espressamente e, in ogni caso: 

a) la definizione della gestione delle riserve all’interno del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’articolo 

7, allegato II.14 del Codice dei Contratti; 

b) la collaborazione con il RUP nell’individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per 

l’affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 108, comma 3, del Codice dei contratti, nel caso di 

affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto 

qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali; 

c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di 

aggiudicazione dei lavori progettati; 

d) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo 

da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti; la 

progettazione deve pertanto essere svolta concertando l’avanzamento della stessa con i predetti soggetti; 

e) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la 

documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l’aggiudicazione dei lavori progettati; 

f) l’espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a 

riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente 

o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste 

anche dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto. 

3. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che di adeguamento 

di quanto già elaborato o presentato, tutte le modifiche ed integrazioni: 

a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai 

procedimenti di verifica e all’acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi 

da quelli previsti dal Contratto; 

b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal 

Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti 

cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell’Amministrazione committente 

rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date 

dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo 

determinato con i criteri di cui all’articolo 27, in proporzione all’entità delle modifiche. 

4. La progettazione deve individuare, ove previste, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto 

dell’intervento, con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni della 

documentazione propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP. 

5. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità periferiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali. 

Art. 12. (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione) 

1. Il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario indicato dal RUP, le opportune 

analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il 

Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l’intervento preveda il coinvolgimento 
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di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione 

dell’intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle 

disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare 

tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione. 

2. La progettazione deve prevedere l’utilizzazione di prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del 

regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all’articolo 5 del 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste 

dall’articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo.  

3. La progettazione deve avvenire nel rispetto delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) e relativi aggiornamenti intercorsi con il decreto 

del 9 marzo 2023 del Mit recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”. 

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, costituisce grave negligenza che, se non 

rimediata tempestivamente a cura dello stesso Tecnico affidatario, rappresenta grave inadempimento 

contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 36, comma 3. 

Art. 13. (Criteri ambientali)  

1. Ai sensi dell’articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la progettazione deve contribuire al 

conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione 

progettuale delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di 

cui al comma 2. La progettazione deve inoltre prevedere dei criteri premianti rispetto ai criteri ambientali 

minimi, da tenere in considerazione in fase di affidamento dei lavori progettati ai fini dell’applicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo oppure secondo il miglior 

rapporto costo/efficacia ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti. 

2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con decreto ministeriale 11 

aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti: 

a) decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 giugno 2022; «Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in G.U. n. 183 del 6 

agosto 2022), e relativo Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica “Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»" 

nonché ad ogni altra norma applicabile anche se non menzionata nel presente documento. 

3. L’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitata a quanto compatibile 

con l’oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall’offerta tecnica 

del Tecnico affidatario. Taluni criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi qualora non 

compatibili con l’oggetto della progettazione, previo assenso del RUP. 

Art. 14. (Interferenze)  

1. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i 

servizi pubblica a rete, sia interrati che fuori terra e aerei, non ancora risolti in origine o in occasione dello 

studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale precedente. 
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2. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le opere di mitigazione, di riqualificazione, di 

ripristino e di compensazione dell’impatto dell’intervento, con riferimento alla materia ambientale, non 

ancora previste in origine o in occasione dello studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale 

precedente. 

3. Il progetto deve prevedere, ove non affidati a terzi, gli elaborati connessi agli adempimenti di cui al presente 

articolo, sia sotto il profilo degli elaborati grafici necessari che della stima dei costi necessari all’esecuzione di 

tali adempimenti. 

4. I relativi oneri, ove posti a carico dell’Amministrazione committente e non previsti tra i lavori da appaltare, 

confluiscono tra le somme a disposizione nel quadro economico dell’intervento, ai fini dell’esecuzione affidata 

ai competenti enti o società di gestione, se onerosi e previsti da appositi contratti di servizio o convenzioni 

oppure, se ammesso dall’ordinamento, ai fini dell’affidamento in economia di lavori extracontrattuali. 

5. Il Progettista, tramite il RUP o direttamente su delega, anche solo verbale, di questi, deve rapportarsi con gli 

enti e le società di gestione delle interferenze già note o prevedibili verificando presso gli stessi la sussistenza 

di interferenze non già rilevate e di elaborare il progetto di risoluzione delle interferenze. 

Art. 15. (Sviluppo della progettazione) 

1. Lo sviluppo della progettazione avviene distintamente per ciascuno dei livelli previsti. L’avvio della redazione 

di un livello progettuale, salvo ordine specifico del RUP, avviene solo dopo la pertinente approvazione del 

livello progettuale precedente. 

2. Il corrispettivo contrattuale ha tenuto conto del normale rischio imprenditoriale. 

Art. 16. (Proprietà legale degli atti progettuali) 

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l’Amministrazione 

committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione 

piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a 

terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in 

qualunque epoca, su quanto progettato.  

2. L’Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri 

adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati 

oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera che potranno recare 

l’indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione 

analoga.  

3. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all’interno del 

corrispettivo contrattuale pattuito. L’Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario 

non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi 

l’utilizzo di tali atti se non nell’ambito della sfera dei propri compiti istituzionali.  

Art. 17. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali) 

1. La progettazione deve avvenire in maniera integrata mediante l’uso del Building Information Modeling (BIM) 

e con i criteri strutturali del Work Breakdown Structure (WBS) secondo quanto previsto dal Capitolato 

Informativo (CI) e dall’offerta del Tecnico affidatario. 

2. Il Tecnico affidatario deve produrre all’Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale 

redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi 

informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto 
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informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata 

protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente 

leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 2 (due) copie, con 

sottoscrizione autografa.  

3. Sono altresì comprese ulteriori copie, redatte su supporti informatici o in forma cartacea, nel numero e nelle 

occasioni in cui siano richieste da altre autorità pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso che 

devono corredare la progettazione. Ulteriori copie richieste dall’Amministrazione committente, rispetto a 

quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, devono essere consegnate 

tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione. 

4. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta e consegnata in forma unitaria, con 

sistemi e criteri omogenei, sia come tecnica redazionale, layout grafico che come output del software 

utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che 

le redige materialmente.  

Capo 3. FASE DI ESECUZIONE 

Art. 18. (Affidamento della Direzione dei lavori mediante opzione) 

1. In applicazione della disciplina prevista dalla documentazione di gara citata alla lettera a) delle Premesse, le 

prestazioni di cui al presente Capo 3 al momento della stipulazione del presente Contratto costituiscono una 

mera opzione esercitabile discrezionalmente dall’Amministrazione committente. 

2. La disciplina prevista dal presente Contratto con riferimento alla fase di esecuzione di cui al presente Capo 3 

è applicabile esclusivamente in caso di esercizio dell’opzione. Pertanto: 

a) i vincoli contrattuali sinallagmatici, al momento della sottoscrizione del presente Contratto  non 

comprendono le prestazioni di cui al presente Capo 3, per le quali nessun vincolo od obbligo sorge per 

l’Amministrazione committente mentre per il Tecnico affidatario costituiscono, unitamente alla sua offerta 

in relazione alle stesse prestazioni, atto d’obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni tutte 

risultanti dalla gara, compresi i corrispettivi, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile 

e dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n. 

36. 

b) l’opzione può essere esercitata esclusivamente dall’Amministrazione committente, con le modalità di cui 

al comma 3, entro 30 (trenta) giorni dalla validazione positiva del progetto da porre a base di gara e non 

oltre 480 (quattrocentoottanta) giorni dalla stipula del presente Contratto e il Tecnico affidatario è sin 

d’ora obbligato ad aderire in quanto già vincolato ai sensi della lettera a);  

c) in caso di mancato esercizio dell’opzione entro i termini il Tecnico affidatario è liberato da ogni 

obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; tuttavia l’Amministrazione committente può esercitare 

l’opzione anche dopo i termini e in tal caso è rimessa al Tecnico affidatario la facoltà di aderire o non 

aderire all’opzione; 

d) il mancato esercizio dell’opzione da parte dell’Amministrazione committente non comporta indennizzi, 

rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore del Tecnico affidatario, nemmeno a titolo di 

incarico parziale né di interruzione dell’incarico ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 18, primo 

comma, della legge n. 143 del 1949 e in tal caso l’Amministrazione può instaurare un rapporto contrattuale 

con soggetti terzi nelle forme previste dall’ordinamento. 
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3. L’esercizio dell’opzione avviene mediante ordine di servizio del RUP con apposita sottoscrizione di 

un’appendice al Contratto, ferme le condizioni di cui al presente Capo e alle condizioni economiche già 

determinate in fase di aggiudicazione e riportare nel presente Contratto. 

4. L’esercizio dell’opzione è subordinato: 

a) all’assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti; 

b) al mantenimento in essere dei requisiti di cui all’articolo 100, del Codice dei contratti, almeno con 

riferimento alle prestazioni opzionali; 

c) all’adeguamento e mantenimento in essere dell’assicurazione professionale di cui all’articolo 41, commi 1 

e 2. 

5. L’opzione di cui al comma 1 oltre a comprendere le prestazioni in fase di esecuzione che possono essere 

attribuite al Tecnico affidatario, comprende altresì ogni clausola contrattuale connessa con la fase esecutiva, 

in particolare in materia di in materia di corrispettivi, penali, obbligazioni diverse, deprezzamenti, garanzie e 

assicurazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25, nonché, 

limitatamente a quanto si riferisce alla fase di esecuzione, agli articoli da 26 a 49. 

Art. 19. (Adempimenti preliminari della Direzione dei lavori) 

1. Prima della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori progettati il Direttore dei lavori, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato II.14 al Codice dei Contratti, redige e trasmette: 

a) un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con 

riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti 

dagli elaborati progettuali; 

b) un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con 

riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli 

accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto; 

c) alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 

altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, o di condizioni di fatto o di diritto mutate rispetto al 

momento del rilascio dell’attestazione di cui al comma 1 questa deve essere reiterata dal Direttore dei lavori 

prima della stipula del contratto l’appalto con l’esecutore o, in caso di consegna anticipata dei lavori, prima o 

contestualmente al verbale di consegna anticipata. 

3. Anche ai fini di cui ai commi 1 e 2, al rilascio dell’attestazione il Tecnico affidatario controlla la documentazione 

del progetto esecutivo e la sottoscrive per accettazione, unitamente al Direttore dei lavori di cui all’articolo 

20, comma 3, se diverso. 

4. Se al momento della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori progettati l’opzione di cui 

all’articolo 18 non è stata ancora esercitata, l’attestazione di cui al comma 3 è rilasciata immediatamente 

dopo l’esercizio dell’opzione e comunque prima della stipula del contratto d’appalto con l’esecutore o, in caso 

di consegna anticipata dei lavori, prima o contestualmente al verbale di consegna anticipata. 

Art. 20. (Direzione dei lavori) 

1. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie e ad essa connesse devono garantire 

l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, devono essere svolte in modo da evitare ogni 

inconveniente, riserva, contestazione, nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico 
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dell’intervento. Nella direzione lavori sono comprese e compensate, in quanto indissolubilmente connesse, 

le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori, nonché la redazione dei relativi documenti contabili ai 

sensi dell’articolo 12, dell’Allegato II.14, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, 

pertanto non trova applicazione l’articolo 23.a) della legge n. 143 del 1949.  

2. Il direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di 

direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente 

dalle figure previste nell’allegato I.9. 

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, 

contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione 

informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al 

progetto e al contratto. 

4. L’allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 31, stabilisce le attività e i 

compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di 

cantiere e, se presenti, delle figure di cui all’allegato I.9. 

5. Per quanto non previsto dal Contratto e dagli atti da questo richiamati, trovano applicazione, per espressa 

pattuizione tra le parti, le previsioni contenute nell’articolo 114 e nell’allegato II.14 del Codice dei Contratti 

Pubblici. 

6. I soggetti incaricati della Direzione dei lavori, quali incaricati di pubblico servizio di cui all’articolo 358 del 

Codice penale, sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1 della legge 

14 gennaio 1994, n. 20. 

7. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale del Direttore dei lavori, 

anche in caso di Ufficio della Direzione dei lavori comunque composto o costituito, in quanto soggetto alla 

responsabilità erariale di cui all’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, quale Direttore dei lavori titolare di 

prestazione infungibile ai sensi dell’articolo 114, comma 2, del Codice dei contratti, è individuato il seguente 

professionista (persona fisica): architetto/ingegnere 

______________________________________________________, dello Studio/Società 

__________________________________. 

Art. 21. (Ufficio di Direzione dei lavori) 

1. L’Ufficio di direzione dei lavori di cui all’articolo 114, comma 3, del Codice dei contratti, è costituito dal 

Direttore dei lavori di cui all’articolo 20, comma 7, al quale è attribuita la responsabilità integrale delle relative 

funzioni, competenze e risultati, nonché dagli ulteriori professionisti previsti dai commi seguenti. 

2. L’Ufficio di direzione dei lavori comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono 

essere comunicati al RUP prima dell’inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni: 

a) numero __ (____) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all’articolo 2, comma 2, dell’allegato 

II.14, del Codice dei contratti dei quali: 

--- un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’articolo 23; 

--- un geologo iscritto al relativo Ordine; 

b) numero __ (___) assistenti con funzione di ispettore di cantiere di cui all’articolo 2, comma 3, dell’allegato 

II.14, del Codice dei contratti. 

3. I corrispettivi relativi alla presenza di uno o più direttori operativi e di uno o più ispettori di cantiere di cui al 

comma 2, previsti rispettivamente al punto QcI.05 e al punto QcI.06 della tavola Z-2 allegata del decreto 
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Tariffe, non spettano automaticamente in relazione a tali prestazioni professionali, bensì esclusivamente in 

relazione alle unità effettivamente impiegate e alla intensità del loro effettivo impiego, anche in termini 

temporali, comunque e in ogni caso in misura non eccedente quanto previsto dall’Amministrazione affidante 

nel calcolo del corrispettivo determinato preventivamente e posto a base di gara. 

4. L’Ufficio di direzione dei lavori è integrato altresì, qualora l’affidatario, nell’Offerta tecnica, ha offerto, di 

propria iniziativa, direttori operativi o ispettori di cantiere, dai seguenti professionisti, in eccedenza al numero 

minimo obbligatorio di cui al comma 2, i cui nominativi devono essere comunicati al RUP prima dell’inizio dei 

lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato nell’Offerta tecnica 

in sede di procedura di aggiudicazione: 

a) numero __ (____) assistenti con funzione di direttori operativi di cui all’articolo 2, comma 2, dell’allegato 

II.14, del Codice dei contratti dei quali un geologo iscritto al relativo Ordine; 

b) numero __ (___) assistenti con funzione di ispettore di cantiere di cui all’articolo 2, comma 3, dell’allegato 

II.14, del Codice dei contratti. 

5. Resta fermo che per la presenza di uno o più direttori operativi nonché di uno o più ispettori di cantiere di cui 

al comma 4, in eccedenza rispetto a quelli di cui al comma 2, al Tecnico affidatario non spetta alcun 

corrispettivo o compenso trattandosi di obbligazione contrattuale assunta spontaneamente dal Tecnico 

affidatario con la propria offerta tecnica. 

Art. 22. (Disposizioni particolari sulla Direzione dei lavori) 

1. La Direzione dei lavori deve accertare: 

a) che siano utilizzati prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all’articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 20, comma 

2, del predetto decreto legislativo; 

b) sentito il soggetto responsabile del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che siano 

rispettate le condizioni di cui all’articolo 119 del Codice dei contratti, con riferimento in particolare ai limiti 

quantitativi e qualitativi al subappalto, sia evidenziata nella contabilità dei lavori  quanto imputabile ai 

singoli subappaltatori, nonché ai limiti al ribasso applicato nel contratto di subappalto e  al divieto di 

ribasso del costo della manodopera e dei costi di sicurezza applicati nel contratto di subappalto. 

2. La Direzione dei lavori deve avvertire tempestivamente il RUP del verificarsi delle condizioni che possono o 

abbiano un’apprezzabile possibilità di verificarsi: 

a) di modificare il contratto d’appalto con l’esecutore, predisponendo le adeguate motivazioni a 

giustificazione delle predette modifiche nei casi di cui all’articolo 120, commi 1, 2 e 4, del Codice dei 

contratti, anche in rapporto ai limiti di legittimità di cui al comma 7 e ai limiti di natura contrattuale dello 

stesso articolo. Deve altresì, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle 

condizioni di cui al primo periodo, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria 

competenza, inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 120; 

b) di impedire, ostacolare o rallentare l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, nonché alle effettive sospensioni 

e riprese dei lavori, oppure che impediscono l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto ai 

sensi del comma 8 dello stesso articolo, con la pertinente motivazione e il relativo verbale. Deve altresì, 

tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere 

al RUP tutte le informazioni e la documentazione di propria competenza, inerenti alla sospensione o la 

proroga, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 120. 
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3. Nei casi di cui al comma 2, la Direzione dei lavori deve, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni 

dal verificarsi delle relative condizioni, trasmettere al RUP tutte le informazioni e la documentazione tecnica 

inerenti alla modifica, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 120, del Codice dei contratti, o 

inerenti alla sospensione o la proroga, ai fini delle rispettive comunicazioni. 

4. La Direzione dei lavori cura la tenuta dei documenti contabili di cui all’articolo 12 dell’Allegato II.14, del Codice 

dei Contrati Pubblici, con particolare riferimento alla tenuta giornaliera, dettagliata e completa del giornale 

dei lavori di cui al comma 4, del predetto articolo 12, al quale deve essere garantito il libero accesso al RUP, 

al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai collaudatori e all’appaltatore dei lavori. 

5. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono 

essere svolti mediante l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, 

se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato 

un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli 

informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione 

specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel 

capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell’organo di collaudo. 

6. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i 

documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei 

modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori. La contabilità dei lavori è effettuata 

mediante l’utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non 

limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in 

grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti 

competenti. I programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne 

verifica l’affidabilità, l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell’Allegato II.14 e nel Capitolato 

Informativo. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con 

l’esecutore. 

7. La Direzione dei lavori comprende la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle operazioni di 

collaudo: 

a) di una o più planimetrie quotate e aggiornate dei manufatti oggetto dell’intervento e dei manufatti 

limitrofi interessati, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti 

tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento o siano state 

rilevate in origine; 

b) gli elaborati esecutivi as built delle opere da collaudare. 

8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 5, costituisce grave inadempimento contrattuale anche 

ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 36, comma 3. La violazione delle prescrizioni di cui 

al comma 6 se non tempestivamente rimediata, comporta la redazione d’ufficio di quanto omesso a spese 

della Direzione dei lavori.  

Art. 23. (Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) 

1. Ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 31 del 2023, trattandosi 

di contratto superiore a 1 milione di euro, il Tecnico affidatario, in quanto assuntore della Direzione dei lavori 

nella persona del professionista di cui all’articolo 20, comma 3, ancorché personalmente qualificato ai sensi 

dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non può svolgere anche le funzioni di coordinamento 

per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
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2. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008, individuato al comma 6, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di 

esecuzione ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

3. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con la verifica della 

rispondenza della organizzazione del cantiere alle soluzioni previste nel PSC, originario o modificato in 

accoglimento delle osservazioni e integrazioni dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 100, comma 5, del decreto 

legislativo n. 81 del 2008. 

4. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull’attuazione del PSC, il suo 

adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l’approvazione dei Piani operativi delle 

imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, l’adeguamento in caso di modifica delle attrezzature o dei 

mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio, di transito dei mezzi o del programma dei 

lavori. 

5. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende: 

--- la produzione, a lavori ultimati e prima dell’avvio delle operazioni di collaudo, gli elaborati definitivi e 

aggiornati del Fascicolo informativo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 

del 2008; 

--- il concorso attivo negli adempimenti di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b).  

6. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 

158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato al 

medesimo professionista già coordinatore in fase di progettazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) 

(oppure) al seguente professionista (persona fisica): _____________________________, dello Studio/Società 

_________________________________  

Art. 24. (Modalità tecniche per la produzione della documentazione in fase esecutiva) 

1. La documentazione relativa alla gestione dei lavori deve essere redatta e prodotta con le modalità e in 

coerenza con le metodologie di cui all’articolo 17 in quanto compatibile. 

2. La documentazione contabile: 

a) deve essere redatta, prodotta e consegnata tempestivamente al verificarsi delle relative condizioni 

previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

b) ai sensi dell’articolo 15 del decreto ministeriale n. 49 del 2018 ed dell’allegato II.14 del Codice dei Contratti 

Pubblici, deve essere effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano 

piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, che devono 

comunque garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti 

competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica 

l’idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.  

3. La compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio e in contraddittorio con 

l’esecutore; in tal caso la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati 

nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato. 

4. In caso di redazioni di varianti progettuali ai sensi dell’articolo 25, trovano applicazione le modalità tecniche 

di produzione di cui all’articolo 17. 

Art. 25.  (Varianti in corso d’opera) 
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1. La Direzione dei lavori comprende la redazione di eventuali varianti al progetto esecutivo, purché ordinate 

dall’Amministrazione committente e salvo che quest’ultima intenda affidarle a professionisti diversi.  

2. L’affidamento di eventuali varianti avviene con ordine di servizio del RUP, corredato dalla relativa 

approvazione e dall’indicazione delle risorse economiche eventualmente necessarie per la loro esecuzione 

nonché dell’eventuale corrispettivo proposto per la loro redazione, formulato sulla base dell’articolo 27. 

3. La redazione delle varianti deve avvenire anche in pendenza di accordi sul corrispettivo di cui al comma 2 la 

cui determinazione, se non è raggiunto l’accordo tra le parti, è rinviata ad altra sede e, se del caso, alla 

risoluzione delle controversie in applicazione dell’articolo 38, senza che questo ostacoli o rallenti la 

progettazione e l’esecuzione delle varianti ordinate. 

4. Alla redazione delle varianti, anche con riferimento al loro contenuto tecnico ed economico, si applicano le 

modalità tecniche di produzione di cui all’articolo 17 nonché la disciplina prevista per la progettazione 

esecutiva in quanto compatibile. 

5. Il Tecnico affidatario autore delle varianti redige una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni 

variante e, nei casi di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice dei contratti, fornisce adeguata motivazione 

tecnica che ha condotto alla variante nonché copia della documentazione progettuale e contabile anche ai 

fini della trasmissione all’ANAC. Trova applicazione l’articolo 22, commi 2 e 3. 

Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI 

Art. 26. (Determinazione dei corrispettivi) 

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito 

dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell’esito della procedura di affidamento di cui alla premessa, è stabilito 

un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o 

indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, e in applicazione di quanto 

risultante dall’offerta del Tecnico affidatario in fase di aggiudicazione, come segue (si veda capo 3 del disciplinare 

di gara): 

 

 Importo Prestazione 

 1)  
Corrispettivi in fase di progettazione incrementati del 10% in 
ragione della adozione della metodologia BIM, di cui:  

b.II)  Adeguamento PFTE al decreto legislativo n. 36 del 2023; 

Qb.II.13)  Relazione geologica; 

b.III)  Progettazione esecutiva compreso coordinamento per la sicurezza;  

SP.1  spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione.  

Totale 
progettazio

ne 
  

2)  
Corrispettivi in fase di esecuzione incrementati del 10% in ragione 
della adozione della metodologia BIM (opzionali), di cui: 

c.I)  direzione dei lavori compreso coordinamento per la sicurezza; 

SP.2  spese conglobate e oneri accessori in fase di esecuzione. 

Totale 
esecuzione 

  

1) + 2)  Valore stimato complessivo dell’appalto incrementati del 10% in 
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Totale 
generale in 

Euro 

ragione della adozione della metodologia BIM (comprese le 
opzioni) 

Totale 
generale in 

lettere 
 

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 27, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e 

onnicomprensivi, sono stati determinati e accettati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario 

prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi sono adeguati all'importanza della prestazione e al 

decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile nonché alla normativa 

sull’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023.  

3. L’importo complessivo di cui al comma 1, costituisce a tutti gli effetti l’importo dell’elemento prezzo o costo 

di acquisizione del servizio e valore del contratto; gli stessi importi sono ritenuti e accettati dal Tecnico 

Affidatario come conformi e rispettosi degli articoli 1 e 2 comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49 (in breve 

«Equo compenso»); 

4. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall’articolo44. 

5. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili 

alle eventuali variazioni economiche che si verificano. 

6. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di 

previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge vigenti al momento 

dell’emissione della fattura. 

7. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, estranee al 

presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente 

disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e 

proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, in applicazione dell’articolo 27, tenuto conto del 

ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. 

8. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati 

per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso 

con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le 

prestazioni contrattuali a quelle elencate nella predetta tavola. A tal fine le prestazioni contrattuali sono da 

considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie o anche solo opportune al raggiungimento 

dell’obiettivo, anche nel caso in cui nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi 

alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni. 

Art. 27. (Eventuale adeguamento dei corrispettivi e revisione prezzi) 

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei 

corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i 

corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l’importo in proporzione ai parametri 

e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di 

lavori di cui all’articolo 3, comma 2. Le spese conglobate sono riconosciute nella medesima proporzione. 

2. In caso di affidamento della redazione di varianti di cui all’articolo 25 o di prestazioni ulteriori di cui all’articolo 

26, comma 7, ove ammesse dall’ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione 

dell’Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i 

corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1. 
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3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:  

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del 

Tecnico affidatario o a soggetti a questo riconducibili; 

b) le variazioni sono causate da eventi oggettivamente imprevisti e imprevedibili a condizione che, calcolate 

secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell’importo dei corrispettivi 

contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in 

caso di più di una variazione. 

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali 

adeguamenti del corrispettivo sono quelli: 

a) per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2, sono quelli posti a base 

dell’affidamento nel procedimento di aggiudicazione; 

b) per quanto riguarda le prestazioni in fase di esecuzione di cui al Capo 3, sono quelli della liquidazione finale 

o di collaudo, intesi come importo liquidabile, al lordo dei ribassi, aumentato degli eventuali importi 

suppletivi accordati in sede di conto finale o collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, 

senza considerare le penali e i deprezzamenti di cui agli articoli 32 e 33 e le eventuali detrazioni per 

esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico affidatario. 

5. In tutti i casi nei quali non sia possibile provvedere all’adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui ai 

commi da 1 a 4 del presente articolo, come richiamato dagli articoli 11, comma 3, lettera b), secondo periodo, 

25, comma 2, 26, comma 7, e 39, comma 5, e 49, l’adeguamento avviene sulla base dell’articolo 6, comma 2, 

del decreto Tariffe, a cui è applicato il ribasso contrattuale, considerato un solo soggetto tra quelli di cui alla 

predetta norma, in funzione della professionalità richiesta per la singola prestazione.  

6. Gli adeguamenti di cui ai commi 4 e 5 possono essere anche in riduzione, nei casi di cui all’articolo 2, comma 

6. A titolo di solo esempio il corrispettivo per la contabilità dei lavori in fase di esecuzione è quantificato in 

base alla condizione oggettiva della sua effettuazione a misura (Q.c.I.09) oppure a corpo (Q.c.I.10) se diversa 

dalla modalità prevista in fase di affidamento. 

7. Per la revisione prezzi, qualora non adeguabile con le modalità di cui ai commi precedenti, si applica la 

disciplina di cui all’articolo 60 e allegato II.2-bis, sezione III, del codice dei Contratti Pubblici. 

Art. 28. (Modalità di erogazione dei corrispettivi) 

1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 26, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 27, diminuiti 

delle penali di cui all’articolo 32 e ridotti degli eventuali deprezzamenti di cui all’articolo 33, al netto 

dell’eventuale anticipazione di cui al comma 5 del presente articolo, sono erogati entro il termine di 30 

(trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni: 

Fasi «Q»  decorrenza dei termini di pagamento 

Adeguamento progettazione di 
fattibilità tecnico economica 

90 per cento all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico 
economica; 

10 per cento all’approvazione del progetto esecutivo 

Progettazione esecutiva 75 per cento all’approvazione del progetto esecutivo; 
25 per cento al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi 

dall’approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei 
lavori non avviene entro lo stesso termine 

Direzione Lavori 90 per cento in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori 
appaltati;  

10 per cento all’emissione del collaudo provvisorio o entro 4 mesi 
dall’ultimazione dei lavori se il collaudo provvisorio non è 
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ancora intervenuto per cause non imputabili al Tecnico 
affidatario 

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non 

imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, 

il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni: 

a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della 

documentazione utile e approvabile; 

b) dalla risoluzione del Contratto di cui all’articolo 36 o dal recesso o revoca di cui all’articolo 37, comma 1, 

per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite; 

c) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o interruzione del Contratto ai sensi 

dell’articolo 37, comma 2, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e 

utilmente eseguite.  

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di 

riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 

(quattro) punti percentuali. 

4. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in 

carenza degli adempimenti di cui all’articolo 29. 

5.  Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, del Codice dei contratti e dell’articolo 9, commi primo e 

secondo, della legge n. 143 del 1949, nei limiti della loro compatibilità con il presente contratto e del quadro 

economico, è riconosciuta al Tecnico incaricato l’erogazione dell’anticipazione dei corrispettivi nei limiti del 

10% (dieci per cento), al netto dell’eventuale anticipazione delle spese di cui all’articolo 44, comma 4, se già 

verificata.  A tal fine: 

a) l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al citato 

articolo 117, del Codice dei contratti; 

b) l’inizio effettivo delle prestazioni, gli importi di riferimento e il momento dell’erogazione sono distinti e 

autonomi per ciascuna delle fasi prestazionali di cui agli articoli 2, comma 1, 26, comma 1 e 27, comma 1 

e al comma 1 del presente articolo e parametrati a queste. 

6. Le condizioni di cui al presente articolo, sono determinate consensualmente dalle parti, per espressa 

previsione e condizione contrattuale, in parziale deroga: 

a) al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, secondo quanto ammesso dagli articoli 4, comma 4 e 5, 

comma 1, del medesimo decreto legislativo, in quanto equilibrate, ragionevoli e non affette da iniquità; 

b) agli articoli 9, 10, 16 e 18, della legge n. 143 del 1949. 

Art. 29. (Adempimenti per l’erogazione dei corrispettivi) 

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 44, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna 

delle fasi di cui all’articolo 28, comma 1, e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, 

al netto delle somme eventualmente già corrisposte.  

2. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata: 

a) al permanere dell’efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all’articolo 41; 

b) all’assenza di provvedimenti ostativi di cui all’articolo 42, comma 2; 
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c) all’accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 42, commi 3 e 4; 

d) alla presentazione della seguente documentazione: 

--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto; 

--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG e del CUP di cui 

all’articolo 1, comma 4; 

--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui all’articolo 

46, comma 1, oppure altro conto dedicato in caso di variazione; 

--- annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della 

copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 

267 del 2000; 

e) all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 

1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008. 

3. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di 

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei 

corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dell’Amministrazione committente caratterizzati da dolo o 

colpa grave.  

4. In caso di raggruppamento temporaneo la fatturazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente 

da parte dei singoli operatori economici che compongono il raggruppamento, ai sensi del principio di diritto 

enunciato dall’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2018, n. 17, a condizione che: 

a) le singole fatture devono indicare che il pagamento sarà fatto sul conto dedicato di cui alla lettera c); 

b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell’atto di mandato di cui all’articolo 68, comma 8, del Codice dei 

contratti, con l’indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle 

prestazioni effettivamente svolte nell’ambito del raggruppamento; 

c) l’importo delle fatture dei singoli operatori sia coerente con le indicazioni previste nell’atto di cui alla 

lettera b); 

d) l’erogazione avviene sul conto corrente dedicato di cu all’articolo 46, indicato dal mandatario, il quale 

provvederà alla ripartizione tra i componenti del raggruppamento. 

5. In ogni caso il direttore dei lavori in fase di esecuzione, di cui all’articolo 114, comma 3 del Codice dei Contratti, 

oppure il RUP, prima della liquidazione si esprime, anche mediante semplice visto, del rispetto delle condizioni 

di cui al presente articolo.  

Art. 30. (Durata dell’incarico e termini) 

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione 

o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il 

comportamento concludente dell’Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l’avvenuta 

assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 

n. 267 del 2000. 

2. I termini per l’espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in 

giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, 

e sono determinati come segue: 
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Fasi «Q» Termini per lo svolgimento del servizio in giorni 

 
Adeguamento progettazione di fattibilità tecnico-
economica 

140 (centoquaranta) 

 Progettazione esecutiva 130 (centotrenta) 

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e 

accessorie connesse alla predetta progettazione. I termini per la progettazione comprendono altresì, per 

ciascuna fase alle quali siano connesse, tutte le prestazioni di cui all’articolo 10.  

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione 

precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento 

o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere 

iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento 

conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. 

L’Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni. 

5. I termini non decorrono nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, 

pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all’Amministrazione 

committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell’atto di assenso, e 

riprendono a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l’assenso 

tacito se previsti dall’ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell’acquisizione di uno 

o più atti di assenso: 

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori 

od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello 

stesso Tecnico affidatario; 

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti 

necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico,  in sequenza tra di loro quando invece sia 

possibile acquisirli contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non 

reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 

241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice 

segnalazione o comunicazione ai sensi dell’ordinamento; 

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente 

proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo 

parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di 

comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza. 

6. I termini per l’espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione di cui al Capo 3, corrispondono a quelli 

delle prestazioni connesse all’andamento dei lavori appaltati fino al collaudo o da ordini specifici del RUP. In 

ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.  

Art. 31. (Altre condizioni disciplinanti i termini) 

1. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni 

per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 

(centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno 

il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non 

comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione 

dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte. 
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2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, 

ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell’Amministrazione committente, da terzi o da altre 

autorità, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente 

all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa 

in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi 

responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario. 

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché 

qualunque evento di cui ai commi 1 e 2, deve essere comunicato tempestivamente al RUP. 

Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI 

Art. 32. (Penali) 

1. Ai sensi 126, comma 1 del Codice dei Contrati Pubblici, il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni 

affidate comporta una penale pari all’1,5 per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 26, per ogni 

giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 30, come specificato nel seguito. 

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all’intero importo dei 

corrispettivi relativi alla fase in corso e alle fasi progettuali successive. Se durante la stessa fase il ritardo è 

recuperato e pertanto è rispettato il termine finale, la penale è ridotta nella misura determinata dal RUP e 

comunque in misura non inferiore alla metà. 

3. Fatte salve misure più gravi previste dall’ordinamento giuridico o dal presente Contratto, per ogni altra 

violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni 

violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente Contratto diverso dai ritardi, si applica una 

penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille 

del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è 

determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.  Sono comprese, tra le 

violazioni e gli inadempimenti sanzionabili: 

a) l’omessa riservatezza di cui all’articolo 34; 

b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 35; 

c) l’inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza; 

d) l’omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro contenuto presente 

nell’offerta tecnica del Tecnico affidatario.  

4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 

complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può 

procedere alla risoluzione del Contratto in danno al Tecnico affidatario.  

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni 

subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, 

esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che 

l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in 

conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento. 

6. Nella fase di esecuzione di cui al Capo 3 sono applicate le seguenti penali: 

a) nella misura di cui al comma 1, con riferimento ai corrispettivi per la fase di esecuzione, per ogni giorno di 

ritardo in caso di redazione o consegna tardive: 
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--- della documentazione contabile relativa ai lavori rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale 

d’appalto; 

--- della documentazione contabile e amministrativa conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti 

l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, 

per ogni giorno di ritardo; 

b) nella misura di cui al comma 3, per ogni giorno di ritardo: 

--- rispetto ai termini previsti dal presente Contratto, in caso di redazione o consegna tardive della 

documentazione o degli adempimenti relativi alle modifiche contrattuali di cui all’articolo 25, oppure 

relativi alle sospensioni, riprese e proroghe di cui all’articolo 31, commi 2 e 3; 

--- rispetto all’obbligo delle annotazioni sul giornale dei lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), 

del decreto ministeriale n. 49 del 2018. 

Art. 33. (Deprezzamenti) 

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Contratto o dall’ordinamento giuridico e 

indipendentemente dalle penali di cui all'articolo 32, gli inadempimenti connessi all’Offerta tecnica di cui 

all’articolo 48, sono soggetti ai seguenti deprezzamenti dedotti direttamente mediante riduzione del 

corrispettivo contrattuale:   

a) L’importo dei deprezzamenti, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:  

P = IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove: 

P = importo del deprezzamento in valore assoluto (euro), 

IC = Importo del presente Contratto in valore assoluto (euro), 

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all’elemento (o sub-peso attribuito al sub-

elemento) oggetto di inadempimento, 

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all’elemento 

(o al sub-elemento) oggetto di inadempimento; 

b) se l’inadempimento è parziale e l’elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto di 

inadempimento: 

--- è misurabile in termini di quantità, il deprezzamento di cui alla lettera a) è ridotto di una quota 

proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita; 

--- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, il deprezzamento di cui alla lettera a) è 

ridotto di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di 

ragionevolezza e proporzionalità, commisurato all’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione 

committente e all’indebito risparmio conseguito dal Tecnico affidatario; 

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si 

sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si 

applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie.  

2. Resta fermo che l’inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti 

restanti dell’elemento o del sub-elemento dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione 

grave della serietà dell’Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio al risultato e all’oggetto del contratto. 

3. Nelle more dell’eventuale contestazione dei deprezzamenti di cui al presente articolo il Tecnico affidatario 

non può sospendere, ridurre o rallentare l’esecuzione delle proprie prestazioni bensì solo esprimere riserve 
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scritte comunicate al RUP alle quali si applica l’articolo 38.  Sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati 

dall’inadempimento. 

Art. 34. (Riservatezza e coordinamento) 

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali 

sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.  

2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, 

nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia. 

3. Senza l’autorizzazione dell’Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di 

rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, 

prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si 

applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell’Amministrazione committente, nonché alle Autorità 

pubbliche competenti coinvolte nell’emissione degli atti di assenso, nei limiti delle loro competenze. 

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli 

uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi 

preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle 

prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo 

interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque 

inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del 

Contratto. 

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per 

la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante 

l’esecuzione siano trattati dall’Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; egli altresì prende atto dei diritti e delle 

condizioni che conseguono alla disciplina delle predette norme. 

Art. 35. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali) 

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo 

essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione 

committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti 

all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche; al Tecnico 

affidatario si applica l’articolo 16 del Codice dei contratti nonché l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo 39 marzo 2001, n. 165 e l’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

2. Al Tecnico affidatario, quale incaricato di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, 

con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano i seguenti obblighi e doveri 

comportamentali: 

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in 

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti 

contrattualizzati con l’Amministrazione committente o con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all’incarico; 
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b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all’adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere 

attività inerenti all’incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a); 

c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall’Amministrazione committente in 

attuazione rispettivamente dell’articolo 1, commi 5, 6 e 17, della legge n. 190 del 2010; 

d) fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di 

illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. 

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Ufficio Territoriale del Governo e 

all’Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi 

confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice 

civile. 

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni 

qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il 

rinvio a giudizio per uno o più d’uno dei delitti di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti. 

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2, e 4 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista 

coinvolto dal Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica. 

Art. 36. (Risoluzione del Contratto) 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario 

contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni 

legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi 

pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di 

Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza 

di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento 

delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali. 

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 35, commi 2 e 4, il Contratto può altresì essere risolto in danno 

del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi: 

a) violazione delle prescrizioni degli articoli 12, comma 4, 22, comma 8 o 35, comma 3; 

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del 

Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai 

sensi dell’articolo 2231, secondo comma, del codice civile; 

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito 

provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

d) superamento del limite massimo delle penali di cui all’articolo 32 comma 4; 

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 43; 

f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di 

progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto. 

4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga: 

a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;  
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b)  un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 

n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all’articolo 94, comma 2, del Codice dei 

contratti. 

5. Le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disposte quando la struttura del 

Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante 

legale o un direttore tecnico. 

Art. 37. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto) 

1. L’Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con 

provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l’articolo 2237 del codice civile. L’Amministrazione 

committente provvede all’erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi 

l’eventuale applicazione delle penali se maturate e l’addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; 

nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno. 

2. L’Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l’esecuzione del Contratto per motivi 

di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. 

Qualora la sospensione o l’interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più 

di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal 

Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.  

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con 

comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso 

di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2. 

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti 

d’opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile. 

Art. 38. (Definizione delle controversie) 

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 211 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte 

circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente 

o indirettamente, dal Contratto, il RUP valuta immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, 

la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una 

proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e 

all’Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice dei contratti si applicano in 

quanto compatibili e secondo criteri di analogia.  

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie 

relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante 

atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell’articolo 212 del Codice 

dei contratti. 

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa 

l’interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali 

interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

4. Ove non si proceda all’accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all’autorità giudiziaria 

presso il Foro territorialmente competenze in funzione del circondario giudiziario all’interno del quale ha sede 

l’Amministrazione committente. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale. 
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5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in 

relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede 

amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento 

giurisdizionale o, in caso di mancata determinazione, nei termini e nella misura di cui all’articolo 28, comma 

3. 

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può interrompere, sospendere, 

ridurre o rallentare le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione 

committente tramite il RUP. 

Art. 39. (Conferimenti verbali) 

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni 

svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta 

che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo 

opportuno. 

2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o 

condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o 

anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

3. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o 

pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di 

servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l’illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro 

esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di 

riunioni: 

a) fino a 15 (quindici) nelle fasi di progettazione; 

b) fino a 20 (venti) nella fase di esecuzione.  

4. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all’articolo 26 e non 

concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 3, gli incontri con il RUP e gli altri organi 

dell’Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all’avanzamento delle 

prestazioni, né i sopralluoghi, le ispezioni, i controlli e la vigilanza connessi con i doveri della Direzione dei 

lavori. 

5. Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza, se non causata da omissioni, errori, 

imprecisioni, negligenze o altre cause imputabili al Tecnico affidatario, è prevista la liquidazione di un 

corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 27, comma 5, limitatamente a un solo 

professionista anche in caso di partecipazione di più soggetti appartenenti dal Tecnico affidatario o incaricati 

da quest’ultimo. 

6. Degli incontri aventi tra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalle parti. 

Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI 

Art. 40. (Garanzia definitiva) 

1. In applicazione dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, il tecnico affidatario ha depositato una 

garanzia definitiva, per un importo di euro ______________ (________________________) al netto delle 

riduzioni di cui all’articolo 106 comma 8, del Codice dei contratti, mediante fideiussione rilasciata dalla Banca 

_____________________________________________, agenzia di __________________, numero 

___________________ in data _____________________, (oppure) polizza fideiussoria rilasciata dalla 
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compagnia assicurative/Istituto assicurativo/intermediario finanziario autorizzato 

______________________________, agenzia di _________________________________, numero 

___________________ in data _____________________. 

2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 117, comma 12. Si applicano 

inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma. Considerato che il decreto Ministeriale di cui all’articolo 

117, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, non è ancora stato approvato, la garanzia di cui al comma 

1 è redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale n. 31 del 2018, in quanto 

compatibile. 

3. La garanzia di cui al comma 1 è rilasciata limitatamente in relazione alle prestazioni di progettazione e 

prestazioni connesse, è progressivamente svincolata in proporzione all’avanzamento dell'esecuzione definito 

mediante il pagamento dei corrispettivi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo 

garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto o del RUP, momento nel quale cessa di avere 

efficacia. 

4. A far data dall’esercizio dell’opzione per l’affidamento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione di cui 

al Capo 3, la garanzia di cui al comma 1 deve essere integrata per un importo di euro ______________ 

(________________________) oppure deve essere presentata un’ulteriore garanzia per lo stesso importo, 

con le medesime modalità e le stesse clausole. La garanzia è progressivamente svincolata e cessa di avere 

efficacia alle condizioni di cui al comma 3. 

5. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dall’Amministrazione committente. 

6. In caso di tardiva o mancata verifica di conformità, per cause non imputabili al Tecnico affidatario, la garanzia 

cessa di avere efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento, da parte del RUP, della comunicazione di 

avvenuta ultimazione delle prestazioni di cui all’articolo 14, comma 1, dell’Allegato II.14, del Codice dei 

Contratti.  

Art. 41. (Assicurazioni) 

1. Il Tecnico affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale, per i danni provocati 

nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, rilasciata dalla compagnia di 

assicurazioni ___________________________________________, autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto da IVASS 

al n. __________), con polizza n. ______________ in data _________________, con validità fino al 

____________________,  con un massimale di euro  _____________________. L’assicurazione è obbligatoria 

ai sensi del combinato disposto: 

a) dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 

2011, come modificata da ultimo dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017; 

b) dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 

1, della legge n. 27 del 2012; 

c) dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012; 

d) (in presenza di società) dell’articolo 1, comma 148, della legge n. 102 del 2017. 

2. Il Tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione, rilasciata con nota numero ____________ in data 

___________________ (opzione 1) dalla compagnia di assicurazioni di cui al comma 1, con la quale 

quest’ultima si impegna a integrare la polizza di assicurazione di cui allo stesso comma 1, anche mediante un 
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apposito addendum, oppure a rilasciare una autonoma polizza assicurativa con specifico riferimento alle 

prestazioni previste dal Contratto. L’integrazione alla polizza, l’addendum alla stessa o la nuova polizza deve: 

(opzione 2) dalla compagnia assicurativa __________________________________, autorizzata all'esercizio 

del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea (iscritta al pertinente albo tenuto 

da IVASS al n. __________), con la quale quest’ultima si impegna a rilasciare apposita polizza assicurativa con 

specifico riferimento alle prestazioni previste dal Contratto. La nuova polizza deve: 

a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, 

affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese 

maggiori costi; compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base 

di gara, nel qual caso l’Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di nuovamente 

progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri; 

b) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto con l’aggiudicatario dei lavori progettati sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività 

della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e 

riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura; 

c) prevedere una garanzia per un massimale, autonomo e specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, 

non inferiore all’importo dei lavori. 

3. In ogni caso non sono riconosciute le clausole che prevedono una franchigia, uno scoperto o un limite di stop 

loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l’obbligo per l’assicuratore 

di pagare comunque in nome e conto dell’assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest’ultimo. 

4. La polizza di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 2 sono acquisite alla stipula del presente 

Contratto al protocollo n. ________ in data ______________ e conservate agli atti. La documentazione di 

assicurazione oggetto della dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata all’Amministrazione 

committente prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e richiamata negli 

atti alla convocazione dell’aggiudicatario dei lavori per la redazione del verbale di consegna degli stessi. 

5. La mancata presentazione di quanto previsto al comma 4 oppure la decadenza o l’inefficacia sopravvenuta 

dell’assicurazione in corso di Contratto, esonera l’Amministrazione committente dal pagamento dei 

corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del 

Tecnico affidatario. 

Art. 42. (Adempimenti legali) 

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del 

Contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: 

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti; 

b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 36, commi 

3, 4 e 5. 

2. Ai fini degli articoli 67, 83, 84, comma 4, e 90 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è acquisita 

l’informativa antimafia al prot. ________ del _______________________ mediante la consultazione della 

Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, anche in via provvisoria laddove previsto.  

3. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto 

ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. _____ in data __________ attestante la 

regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 4. 

(oppure) Il Tecnico affidatario non ha dipendenti di alcun genere ed è costituito integralmente da 
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professionisti iscritti alle Casse professionali autonome di cui al comma 3, non aderenti al sistema dello 

sportello unico previdenziale, per cui non è tenuto all’iscrizione INPS e INAIL, ha rilasciato apposita 

dichiarazione con la quale attesta di essere esonerato dall’obbligo di verifica mediante il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) e indica le modalità per l’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva delle  Casse professionali. 

4. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità 

contributiva presso le Casse previdenziali di appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue: 

a) note di INARCASSA prot. _____ del __________; prot. _____ del __________; prot. _____ del __________; 

b) note di Cassa nazionale Geometri prot. _____ del __________; prot. ______ del __________; 

c) note di __________________ prot. _____ in data __________; prot. ______ in data __________. 

Art. 43. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario) 

1. Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità. 

2. E’ vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è obbligatoriamente richiesta l’abilitazione 

professionale prevista dalla documentazione di gara. Trova applicazione la disciplina che segue: 

a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l’abilitazione 

professionale ovvero non sono riservate alle professioni ordinistiche di cui all’articolo 2229 del codice 

civile, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti 

di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento; 

b) ai sensi dell’articolo 119, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, non è considerato subappalto, fermi 

restando i divieti di cui alla lettera b), l’affidamento di singole prestazioni a semplici lavoratori autonomi; 

c) ai sensi dell’articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti, non sono considerate subappalto 

le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione o 

servizio sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del 

presente Contratto, i cui relativi contratti continuativi sono stati depositati presso l’Amministrazione 

committente al protocollo n. ______ in data ____________________e conservati agli atti. 

d) non sono considerate subappalto le prestazioni rese da operatori economici cooptati, a condizione che si 

tratti di prestazioni accessorie ai sensi della lettera a) e che tali prestazioni e gli operatori economici 

cooptati siano stati previsti nella documentazione presentata dal Tecnico affidatario in fase di gara e 

aggiudicazione. 

3. Non è considerato subappalto l’affidamento di prestazioni che in forza di norme di legge o di regolamento 

devono essere eseguite obbligatoriamente da determinati soggetti quali, ad esempio, i prelievi, le prove e le 

verifiche di accettazione in cantiere dei materiali di cui all’articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, previste dalle 

delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 

20 febbraio 2018) o le certificazioni di prodotto, di materiali o di gestione, che in forza della normativa, anche 

tecnica, competono esclusivamente a organismi accreditati ai sensi delle norme europee. 

4. I subappalti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione dell’Amministrazione committente 

alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 119, del Codice dei contratti. I subaffidamenti di cui al comma 

2, lettera c), sono comunicati tempestivamente all’Amministrazione committente. 
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5. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del Tecnico affidatario e nello 

specifico del soggetto titolare dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche di cui all’articolo 4, 

comma 5, nonché del direttore tecnico del Tecnico affidatario dell’operatore economico mandatario se 

costituito in forma di società di ingegneria.  L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti 

intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subappaltatori, subaffidatari, cooptati o comunque 

che intervengono ai sensi dei commi 1, 2 o 3 o tra i diversi professionisti che compongono il Tecnico 

affidatario. 

Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 44. (Spese conglobate) 

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di 

rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo  spese generali, spese d’ufficio, 

cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte, oneri assicurativi e cauzionali ecc.) senza obbligo di 

rendicontazione, e di oneri accessori (a titolo di esempio: compensi e oneri per collaborazioni, aggiornamento 

professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) indipendentemente  dall’onere 

effettivamente sostenuto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 1467 del codice civile. 

2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste 

dall’articolo 5 del decreto Tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge. 

3. Ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono ripartite 

convenzionalmente tra le singole fasi prestazionali, proporzionalmente secondo l’incidenza dell’importo delle 

stesse fasi. 

4. Il RUP può disporre, se richiesta del Tecnico affidatario, l’erogazione delle spese conglobate anche in anticipo 

rispetto all’erogazione dei corrispettivi di cui all’articolo 28 alle seguenti condizioni: 

a) l’erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento; 

b) l’erogazione, anche se in più rate, non può essere di importo superiore al 80% (ottanta per cento) 

dell’importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata e concorre al calcolo dei limiti 

quantitativi dell’eventuale anticipazione di cui all’articolo 28, comma 5; 

c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e 

utilmente avviata. 

Art. 45. (Sostituzioni soggettive) 

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d’una delle persone 

fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l’affidamento a professionisti già 

appartenenti allo stesso Tecnico affidatario, previo assenso, anche tacito dell’Amministrazione committente.  

2. In deroga al comma 1: 

a) in caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o 

possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 36, comma 4, la sostituzione di una delle 

persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l’affidamento in quanto obbligatorie, 

con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa 

assenso dell’Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui agli articoli 

94 e 95 del Codice dei contratti e sia in possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che 

viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette giorni) dalla richiesta, il Contratto 

è risolto;   
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b) fuori dai casi nei quali sia disposta la risoluzione del Contratto, l’Amministrazione committente, con atto 

motivato del RUP, può chiedere o imporre l’allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti 

appartenenti al Tecnico affidatario, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili 

a comportamenti o requisiti soggettivi imputabili alla singola persona fisica.     

3. Le variazioni soggettive di cui al comma 2 non devono comportare la sostituzione del Tecnico affidatario nelle 

sue componenti giuridiche sostanziali, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento del 

verificarsi della variazione, o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del 

medesimo. 

4. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1 e 2, la parte alla quale è imputabile 

l’iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte.  

Art. 46. (Tracciabilità dei pagamenti) 

1. Se non già effettuato prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 

del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai 

sensi del precedente articolo 28, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste 

italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro 

accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate a operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente 

sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dall’articolo 29. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto: 

a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali sub-contraenti, o comunque di soggetti che 

forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante bonifico 

bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1; 

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 

corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico 

bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (ove previsto) e il 

CIG di cui all’articolo 1, comma 4.  

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del Contratto qualora reiterata 

per più di una volta. 

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.  
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7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); 

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 47. (Domicilio, rappresentanza delle parti) 

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso 

________________________, all’indirizzo ___________________________ (oppure) il soggetto responsabile 

dell’integrazione tra le varie prestazioni indicato all’articolo 4, comma 6; a tale scopo elegge il proprio 

domicilio digitale (PEC) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come segue: 

______________________@___________________________________.  

2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed 

economico connesso al Contratto, il seguente rappresentante legale 

______________________________________________________________ (oppure) il soggetto 

responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni indicato all’articolo 4, comma 6.  

3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo 

ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all’articolo 15 del Codice dei contratti. 

4. Ogni comunicazione e richiesta e ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente al domicilio 

digitale cui al comma 1, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, 

osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all’Amministrazione 

committente dev’essere trasmesso al RUP di cui al comma 3. 

Art. 48. (Rinvio all’Offerta tecnica) 

1. L’offerta tecnica del Tecnico affidatario, presentata in sede di gara e che ha consentito l’aggiudicazione, 

nonché il Capitolato Informativo (CI) costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali anche 

se non materialmente allegati, e gli stessi sono firmati digitalmente dalle parti. 

2. La progettazione dovrà avvenire in maniera integrata mediante l’uso del Building Information Modeling (BIM) 

e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure WBS). I criteri strutturati di cui al primo periodo sono 

applicati anche alla contabilità dei lavori. 

3. La direzione dei lavori e la connessa contabilità deve avvenire in conformità ai criteri di cui al comma 2. 

3. Nella fase di progettazione è garantita la presenza attiva dei seguenti soggetti, oltre a quelli obbligatori già 

previsti dal presente contratto: 

a) un _____________________________________; 

b) un _____________________________________; 

c) un _____________________________________. 

4. Nella fase di esecuzione è garantita la presenza attiva dei seguenti soggetti, oltre a quelli obbligatori già 

previsti dal presente contratto: 

a) num. ___ assistenti con la funzione di Direttore operativo di cui all’articolo 2, comma 2, dell’allegato II.14, 

del Codice dei contratti, con una frequenza nella presenza di 

_____________________________________; 

b) num. ___ assistenti con la funzione di Ispettore di cantiere di cui all’articolo 2, comma 3, dell’allegato II.14, 

del Codice dei contratti, con una frequenza nella presenza di 

_____________________________________; 
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c) un soggetto, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato della gestione di qualità; 

d) un professionista con i seguenti requisiti 

______________________________________________________. 

5. _____________________________________________ 

Art. 49. (Opzioni ulteriori relative all’ampliamento o estensione del Contratto) 

1. Considerata l’elevata aleatorietà oggettiva dell’intervento, le prestazioni relative sia alla fase di progettazione 

che alla fase di esecuzione, possono essere ampliate nella misura massima del 20%.  

2. L’ampliamento o l’estensione contrattuale di cui al comma 1 è ammessa in relazione ad eventi imprevisti, 

quali le sorprese geologiche o archeologiche, il rinvenimento di materiali non convenzionali, la sopravvenuta 

necessità di caratterizzazioni supplementari, l’ampliamento dell’ambito di intervento o altre condizioni 

oggettive che comportano un ampliamento dei lavori previsti e, conseguentemente, delle relative prestazioni. 

3. L’esercizio dell’opzione avviene ai sensi dell’articolo 120, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. Si 

stabilisce che: 

a) in caso di esercizio dell’opzione, l’onorario e le spese sono ricalcolati con lo stesso criterio originario o, ove 

ciò non sia possibile, con l’applicazione dell’articolo 6 del Decreto tariffe, in ogni caso con l’applicazione 

del ribasso contrattuale;  

b) l’opzione può essere esercitata solo nel caso si verifichino le condizioni di cui al comma 2; 

c) l’opzione può essere esercitata parzialmente, ovvero in più occasioni suddivisa in più parti, a seconda delle 

esigenze che si manifestano, fermo restando il limite massimo del comma 1: 

d) il rifiuto all’adesione ad un’opzione da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e 

autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 40, comma 1. 

4. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione l’articolo 18, comma 2, 

lettere c) e d) commi 3 e 4, nonché l’articolo 26, commi 6 e 7, e l’articolo 27, in quanto compatibili. 

Art. 50. (Disposizioni transitorie) 

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza, lo sarà 

invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di 

approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è fatta salva la riserva di cui al comma 3. Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 18 relativamente all’opzione di affidamento delle prestazioni della fase esecutiva. 

2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l’Amministrazione committente, 

esclusivamente alle seguenti condizioni: 

a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa 

comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie 

limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione del singolo livello 

progettuale; 

b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), solo dopo che l’Amministrazione 

committente ha comunicato per iscritto l’ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette 

prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.  

3. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di 

procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle 

disposizioni vigenti.  
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4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e 

i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a 

carico del Tecnico affidatario.  

5. Sono a carico dell’Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali 

di appartenenza di cui all’articolo 42, comma 4 e l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al 

momento dell’emissione delle fatture fiscali. 

Il presente contratto, composto da _______ pagine oltre alla presente, redatto con modalità elettronica, viene 

da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me 

ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del codice 

dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Io sottoscritto segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi 

al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005. 

________________, lì ____________________ 

Il Tecnico affidatario:        Per l’Amministrazione committente 

 

 

 

 


